

Протокол

заседания комиссии по приемке работ, выполненных в соответствии с государственным контрактом от 13 декабря 2010 года № 29 на выполнение функций Генерального подрядчика по развертыванию в муниципальных образованиях Тверской области пунктов управления ЕДДС

г. Тверь

27 декабря 2010

Председатель - Яблоков Вячеслав Юрьевич, заместитель начальника департамента транспорта и связи Тверской области

члены комиссии:

- Дергачев Игорь Олегович, заведующий отделом информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области;
- Залесский Антон Юрьевич, ведущий консультант отдела стратегии и программ развития департамента транспорта и связи Тверской области;
- Костюков Петр Иванович, помощник заместителя Губернатора Тверской области (по согласованию);
- Красавин Борис Сергеевич, старший специалист третьего разряда отдела информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области;
- Шут Дмитрий Григорьевич, ведущего консультанта отдела информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Приемка результатов работ, выполненных в соответствии с государственным контрактом от 13 декабря 2010 года № 29 на выполнение функций Генерального подрядчика по развертыванию в муниципальных образованиях Тверской области пунктов управления ЕДДС

СЛУШАЛИ:

Информация (5 мин.)	Костюкова Петра Ивановича	- помощника заместителя Губернатора Тверской области
Информация (5 мин.)	Яблокова Вячеслава Юрьевича	- заместителя начальника департамента транспорта и связи Тверской области
Информация (5 мин.)	Дергачева Игоря Олеговича	- заведующего отделом информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области
Информация (5 мин.)	Залесского Антона Юрьевича	- ведущего консультанта отдела стратегии и программ развития департамента транспорта и связи Тверской области
Информация (5 мин.)	Шута Дмитрия Григорьевича	- ведущего консультанта отдела информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области

РЕШИЛИ:

По результатам рассмотрения отчетных документов, представленных исполнителем работ, протоколов испытаний за период с 23 по 27 декабря 2010 года считать работы, выполненные в соответствии с государственным контрактом от 13 декабря 2010 года № 29 на выполнение функций Генерального подрядчика по развертыванию в муниципальных образованиях Тверской области пунктов управления ЕДДС, в целом соответствующими техническому заданию.


Исполнителю работ в срок до 30 декабря 2010 устранить недостатки, указанных в акте выявления недостатков комиссией по приемке работ государственного контракта от 13 декабря 2010 г. №29 (Приложение 1).

Председатель комиссии -  Яблоков В.Ю.


члены комиссии:


_____ Дергачев И. О.


_____ Залесский А. Ю.


_____ Костюков П. И.

_____ Красавин Б.С..


_____ Шут Д.Г.

АКТ
выявления недостатков комиссией по приемке работ
государственного контракта от 13 декабря 2010 г. №29

27 декабря 2010 г.

г. Тверь

Комиссия департамента транспорта и связи Тверской области в составе:

Председателя - Яблокова Вячеслава Юрьевича, заместителя начальника департамента транспорта и связи Тверской области

членов комиссии


- Дергачева Игоря Олеговича, заведующего отделом информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области;
- Шута Дмитрия Григорьевича, ведущего консультанта отдела информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области;
- Костюкова Петра Ивановича, помощника заместителя Губернатора Тверской области (по согласованию);
- Залесского Антона Юрьевича, ведущего консультанта отдела стратегии и программ развития департамента транспорта и связи Тверской области;
- Красавина Бориса Сергеевича, старшего специалиста третьего разряда отдела информационных технологий и связи департамента транспорта и связи Тверской области.

действующая на основании приказа департамента транспорта и связи Тверской области от "22" декабря 2010 г. № ____ и Программы и методики приемочных испытаний 458373.ЕДДС.СС.ПМ, утвержденной начальником департамента транспорта и связи Тверской области "__" декабря 2010 г., в целях приемки работ, выполненных в соответствии с государственным контрактом от 13 декабря 2010 года № 29 на выполнение функций Генерального подрядчика по развертыванию в муниципальных образованиях Тверской области пунктов управления ЕДДС провела приемо-сдаточные испытания и выявила ряд недостатков, подлежащих устранению в следующие сроки:

№№ п.п	Наименование работы	Выявленный недостаток устранения	Срок	Примечание
1.	Поставка оборудования в соответствии с перечнем, изложенном в приложении №1 к Контракту - программно-технические средства корневых районных	Отсутствие соединительных кабелей, соединительных разъемов	30.12.2010	На основании недостатков, отмеченных в протоколах испытаний

	узлов для подключения 23 муниципальных образований Тверской области к Единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти Тверской области (ЕИКС) в соответствии с техническими проектами ЯКИН.665600.202, ЯКИН.665600.207			
2.	Работы по оснащению средствами автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в соответствии с техническими требованиями, являющимися неотъемлемой частью Контракта - монтаж, пуско-наладка поставленных программно-технических средств	<p>Выполненные работы по созданию СКС на объектах не соответствуют в полном объеме в представленной рабочей документации;</p> <p>Монтаж оборудования выполнен некачественно (монтаж сервера), заземление шкафов не выполнено, организация электропитания не соответствуют в полном объеме в представленной рабочей документации;</p> <p>установка оборудования в шкафах выполнена не полностью</p>	30.12.2010	На основании недостатков, отмеченных в протоколах испытаний
3.	Разработка отчетной документации	Отчетная документация представлена не в полном объеме	30.12.2010	

Председатель комиссии -




Яблоков В.Ю.


члены комиссии:



Дергачев И. О.




Залесский А. Ю.



Костюков П. И.




Красавин Б.С..



Шут Д.Г.

0 *пуган озвешани*



M. A. Borkov